

# JMJ 2023

RESPONSABILIDADE E INVESTIMENTO DA  
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  
- ASSUNTOS PARLAMENTARES -

**RELATÓRIO**

OUTUBRO, 2023





Gabinete da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares  
Palácio de São Bento  
1249-068 Lisboa, Portugal  
Tel/Phone (+351) 21 392 05 06  
[portugal.gov.pt](http://portugal.gov.pt)



## MENSAGEM DE AGRADECIMENTO

A Jornada Mundial da Juventude 2023 foi um dos maiores eventos realizados em Portugal e contou com a participação de representantes de quase todos os países e de diferentes crenças e culturas.

Esta participação plural e inclusiva, de um público maioritariamente jovem, motivou o empenho e a articulação de diferentes entidades, públicas e privadas, com vista a assegurar a realização de um evento que o Papa Francisco classificou como o “mais bem preparado” do seu pontificado.

Para assegurar o sucesso desta organização foi determinante em primeiro lugar a receptividade e o acolhimento que, genericamente, todos os Portugueses manifestaram para com os participantes.

Em segundo lugar, o comportamento de todos os participantes/ peregrinos e o sentimento generalizado de respeito pelo próximo.

Em terceiro lugar, os responsáveis pela organização do evento, no caso a Igreja, em particular o Comité Organizador Local (COL) e todos os Comités Organizadores Paroquiais (COP), que demonstraram uma inexcusável capacidade de mobilização.

Em quarto lugar as instituições e serviços públicos, onde naturalmente se incluiu o grupo de projeto, as autarquias locais, as autoridades de proteção civil, de segurança, de saúde, os ramos das forças armadas e as demais entidades que garantiram a informação, bem-estar e segurança quer dos participantes/ peregrinos, quer de todos os cidadãos residentes.

Por estas razões endereço a todos uma palavra de agradecimento e reconhecimento.

Assim, uma vez considerados os méritos e sucessos da realização da Jornada Mundial da Juventude, é agora tempo de realizar balanços e prestar contas sobre as responsabilidades assumidas pela área governativa dos Assuntos Parlamentares. Este é o objetivo do presente relatório, que agora vos apresento.



Ana Catarina Mendes  
Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares

## **ÍNDICE**

<b>I. INTRODUÇÃO</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Histórico e enquadramento</b> .....	<b>5</b>
<b>2. O risco e a incerteza</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Objetivos e metodologia</b> .....	<b>6</b>
<b>II. CRONOLOGIA</b> .....	<b>8</b>
<b>III. RESPONSABILIDADE E INVESTIMENTO</b> .....	<b>11</b>
<b>Procedimentos de contratação</b> .....	<b>11</b>
a. Parque Tejo/ Trancão.....	12
b. Cidade da Alegria.....	30
c. Transmissão televisiva, representação e publicidade.....	47
d. Mobilidade .....	59
<b>IV. PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS GOVERNATIVAS DA JMJ</b> .....	<b>69</b>
<b>V. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA A JMJ</b> .....	<b>70</b>
<b>VI. A JMJ EM NÚMEROS</b> .....	<b>72</b>
<b>VII. CONCLUSÕES</b> .....	<b>74</b>
<b>ANEXO. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO</b> .....	<b>76</b>

## I. INTRODUÇÃO

### 1. Histórico e enquadramento

1. As Jornadas Mundiais da Juventude têm sido caracterizadas por uma enorme participação, reunindo milhões de pessoas oriundas de todo o mundo. Assim sucedeu na Jornada de Manila, que contou com 4 milhões de peregrinos, na Jornada do Rio de Janeiro, em que participaram 3,7 milhões de peregrinos, e na Jornada de Madrid, que contou com 2 milhões de peregrinos.

2. A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é assim considerada o maior encontro mundial de jovens com o Papa e tem sido marcada pelo êxito e pelos impactos positivos nos planos económico, social e promocional dos países anfitriões.

3. A JMJ 2023 realizou-se entre 01 e 06 de agosto e estima-se que contou com a participação de mais de 1 milhão e meio de pessoas. Durante a semana que antecedeu a JMJ 2023 realizaram-se centenas de eventos pelo país, numa iniciativa que permitiu o acolhimento de milhares de peregrinos, designada por “Dias nas Dioceses”.

4. O caráter e a dimensão da JMJ criou inegáveis dinâmicas em todo o território nacional e projetou a imagem do país a nível internacional, tendo sido considerada pelo Papa Francisco a “mais bem preparada” do seu pontificado.

5. Para assegurar esta articulação e a colaboração entre o Governo, a Igreja, responsável pela organização do evento, autarquias locais e outras entidades públicas e privadas, bem como o acompanhamento dos trabalhos, o Governo criou, em 2021, um Grupo de Projeto para a JMJ, o qual ficou, nos termos da Lei Orgânica do XXIII Governo, na dependência da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.

6. No âmbito desta colaboração, o Governo assumiu um conjunto de compromissos e responsabilidades, decorrentes das suas atribuições, no domínio da segurança, saúde e mobilidade, bem como outros, em outubro de 2022, que decorreram do entendimento com a Igreja, representada pelo Comité Organizador Local (COL), e com as três autarquias locais onde se realizaram os acontecimentos principais da JMJ (Lisboa, Loures e Oeiras), designadamente a organização dos eventos, a distribuição de água, a disponibilização de bens e serviços multimédia e instalações sanitárias para o recinto principal e, ainda, a aquisição de outros equipamentos necessários à organização dos eventos.

7. A resposta a estes compromissos e necessidades realizou-se com recurso a meios próprios, mas também por via da utilização de meios e recursos externos, através da promoção de procedimentos contratuais.

8. Num primeiro momento foram executados cerca de 8,2 milhões de euros, pela Infraestruturas de Portugal (IP), com a contratação de serviços para assegurar a desocupação dos terrenos onde se viria a realizar o evento principal da JMJ 2023 e posteriormente foram orçamentados 20 milhões de euros para dar provimento às necessidades de contratação externas, de meios e recursos.

## **2. O risco e a incerteza**

9. A JMJ é um evento que mobiliza centenas de milhares de jovens, provenientes de todo o mundo.

10. O histórico da realização de outras Jornadas permite efetuar estimativas, embora se reconheça a elevada margem de erro face a um conjunto de variáveis que são distintas e indeterminadas, designadamente, a localização geográfica do país anfitrião, a realização de outros eventos internacionais com impacto na juventude no mesmo período ou ainda a conjuntura socioeconómica e geopolítica mundial.

11. Além destas variáveis, existem outras determinantes que potenciam a incerteza. Exemplos disso são a divulgação tardia do programa oficial da visita, o término das inscrições a menos de um mês da realização do evento ou o desconhecimento do número efetivo de peregrinos não inscritos a participar na JMJ.

12. Estas variáveis determinaram a conceção de diferentes cenários e estimativas, desde logo no plano da saúde, segurança e mobilidade.

## **3. Objetivos e metodologia**

13. Este Relatório pretende agregar a informação relativa às contratações externas realizadas no âmbito da JMJ 2023, realizadas ao abrigo da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 102/2022.

14. Em primeiro lugar pretende-se elencar a generalidade dos procedimentos de contratação externa efetuada para dar provimento às responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo na organização da JMJ 2023, à qual correspondem, no essencial, os encargos decorrentes da RCM 102/2022, de 28 de

outubro. A resposta a estes compromissos foi assegurada pelo Grupo de Projeto para a JMJ, através de 56 procedimentos contratuais promovidos pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

15. A cada um destes procedimentos corresponde uma ficha individual, donde consta toda a informação contratual relevante e a correspondente análise de risco, utilizando-se um código de cores para assinalar os procedimentos de contratação remetidos para fiscalização do Tribunal de Contas ou aqueles que pela sua natureza serão procedimentos de contratação excluída (com a cor azul), bem como os demais procedimentos não sujeitos, nos termos legais e sobretudo pelos montantes contratuais envolvidos – materialmente não relevantes – não sujeitos ao sistema de controlo do Estado (com a cor roxa).

16. Assim, não obstante a generalidade da informação aqui elencada se encontrar disponível em fontes abertas, designadamente no Portal Base, a realização deste exercício permitirá uma maior transparência e escrutínio relativamente às atividades e investimentos efetuados pela área governativa dos Assuntos Parlamentares no âmbito da JMJ 2023.

## II. CRONOLOGIA

Esta cronologia não pretende ser um exercício exaustivo sobre todas as ações, procedimentos ou reuniões realizadas no âmbito da JMJ 2023. Tem, apenas, como finalidade, identificar os principais marcos, na perspetiva do Governo, na organização do evento, quer no âmbito da assunção de responsabilidades e compromissos, quer nos domínios da saúde, segurança e mobilidade. Assim:

17. Em 27/01/2019, no último dia da JMJ do Panamá, foi divulgada a escolha de Lisboa pelo Papa Francisco para acolher a próxima JMJ. Inicialmente agendada para o verão de 2022, a JMJ 2023 foi adiada um ano devido à pandemia causada pela Covid-19.

18. Em 28/04/2021 foi criado o Grupo de Projeto para a JMJ 2023, através da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 45/2021. Através desta Resolução também foi determinada a desocupação dos terrenos do Parque da Bobadela - recinto principal para a realização da JMJ 2023 - tendo sido mandatada a Infraestruturas de Portugal para aquele efeito.

19. Em 30/08/2021 foi publicada a contratação do projeto, pela Infraestruturas de Portugal, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 45/2021, para “aquisição de serviços para elaboração do projeto de execução da linha do Norte – Adaptação do Parque Norte do Complexo Logístico da Bobadela”, iniciando-se assim os trabalhos tendentes à preparação da JMJ. Este contrato teve um prazo de execução de 150 dias.

20. Em 16/03/2022 foi publicada a empreitada para remoção dos contentores, pela Infraestruturas de Portugal. Este contrato teve um prazo de execução de 180 dias.

21. No final de março de 2022 o XXIII Governo foi empossado. Nessa sequência, em 11/05/2022, a Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares inicia a promoção de reuniões com as autarquias locais e com a Igreja sobre a JMJ. Durante o mês de maio é ainda despoletado o processo de atualização dos representantes de cada área governativa na Comissão de Acompanhamento que funcionou junto do Grupo de Projeto para a JMJ, nos termos da Resolução do Conselho de Ministros 45/2021.

22. Em 06/06/2022 foi realizada a primeira reunião, após a tomada de posse do XXIII Governo, da Comissão de Acompanhamento que funcionou junto do Grupo de Projeto para a JMJ e contou com a presença da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, do Coordenador daquele Grupo de Projeto, dos representantes da Igreja (COL), das autarquias locais de Lisboa e Loures e das diferentes áreas governativas.



23. Em 07/07/2022 o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa formalizou, em carta remetida ao Primeiro Ministro, as responsabilidades e compromissos que a autarquia conseguiria assumir no âmbito da JMJ 2023, motivando, subsequentemente, a realização de um conjunto de reuniões negociais entre os vários envolvidos.
24. Em 15/07/2022 o Governo fez circular uma proposta de memorando pelas diferentes entidades com a divisão dos compromissos e das responsabilidades entre o Governo, a Igreja (COL) e as autarquias locais, no âmbito da JMJ 2023.
25. Em 03/08/2022 é definido o princípio de acordo sobre memorando com a divisão dos compromissos e das responsabilidades entre o Governo, a Igreja (COL) e as autarquias locais, no âmbito da JMJ 2023.
26. Em 13/10/2022 foi aprovada a alteração à Resolução do Conselho de Ministros 45/2021 através da Resolução do Conselho de Ministros 102/2022. Esta Resolução veio alargar o âmbito da missão e dos objetivos do Grupo de Projeto para a JMJ 2023, prevendo expressamente a possibilidade do Grupo de Projeto executar um conjunto de tarefas necessárias ao cumprimento das responsabilidades e dos compromissos assumidos pelo Governo no contexto da JMJ 2023, e atribui um montante de 20 milhões de euros para esse efeito.
27. Em 23/10/2022 a Igreja (COL) abriu as inscrições para a JMJ 2023.
28. Em 18/11/2022 foi publicado o Despacho 1344/2022, que determina que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna proceda, no âmbito das suas competências de controlo, à articulação das forças de segurança e serviços de segurança durante a JMJ 2023, assim como da visita do Papa a Portugal.
29. Em 21/11/2022 foi publicado o anúncio do primeiro concurso público no âmbito da Resolução do Conselho de Ministros 102/2022, para a prestação de serviço com maior valor estimado - Serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o parque tejo/trancão, para a JMJ 2023. O preço base do procedimento foi de 6,5 milhões e o concurso público foi adjudicado por cerca de 6 milhões de euros.
30. Em 26/12/2022 foi publicada a adjudicação do Plano de Mobilidade para a JMJ 2023 pelo valor de 89 mil euros. O contrato foi celebrado no dia 22/12/2022 e tinha um prazo de execução de 212 dias.

31. Em 04/04/2023 foi realizada a apresentação da 1ª Fase do Plano de Mobilidade e Transportes.
32. Em 05/04/2023 foi publicado o Despacho 4239/2023, que constituiu a Comissão de Gestão do Plano do Ministério da Saúde para a JMJ 2023.
33. Em 05/06/2023 foi realizada a apresentação do Plano de Saúde para a JMJ 2023.
34. Em 30/06/2023 encerraram as inscrições para JMJ 2023 com opção de alojamento.
35. Em 11/07/2023 encerraram inscrições gerais para JMJ 2023. Nesta data estavam inscritos cerca de 300 mil peregrinos.
36. Em 14/07/2023 foi realizada a apresentação da 3.ª fase do Plano de Mobilidade e do Plano de Segurança para a JMJ 2023.


### III. RESPONSABILIDADE E INVESTIMENTO

#### Procedimentos de contratação

As entidades da Administração Central do Estado promoveram, na prossecução das suas atribuições e no uso da sua autonomia administrativa, vários procedimentos de contratação, no âmbito da JMJ. Contudo, no domínio exclusivo da organização do evento, foi essencialmente o Grupo de Projeto para a JMJ que concentrou os procedimentos de contratação externa.

37. Através da Resolução do Conselho de Ministros 102/2022, o Grupo de Projeto para a JMJ viu alargadas as suas competências no âmbito da organização da JMJ. Aquela Resolução permitiu ainda a manutenção do modelo de governação para operacionalização dos procedimentos de contratação pública, o qual teve por preceito a mitigação dos riscos associados e comumente identificados neste tipo de processos, através da apresentação de um modelo que considera diferentes âmbitos de atuação e vários níveis de decisão:

#### Imagem 1. Modelo de Governação para contratação de recursos externos para a JMJ



**Nota metodológica:** Neste capítulo realizaremos a apresentação das fichas individuais para cada contrato, serão sinalizados a azul os contratos que foram remetidos, prévia ou concomitantemente para o Tribunal de Contas ou nos casos de contratação excluída (contratos celebrados normalmente com entidade pública única capaz de assegurar o Serviço), e a roxo os contratos que não sendo remetidos, adotaram o presente modelo de Governação e de mitigação de riscos.

38. Através deste modelo foram promovidos um total de 56 procedimentos, que se distribuem da seguinte forma:

- 5 concursos públicos ou procedimentos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas, com um montante total de **15 330 398,09 euros** (84 % do montante em análise). Caso se considerem também os contratos remetidos para fiscalização concomitante do Tribunal de Contas, este montante aumenta para **17 219 607,38 euros** (94 % do montante em análise);
- 3 procedimento de contratação excluída, com um montante total de **684 630,16 euros** (4 % do montante em análise);
- 26 ajustes diretos (sem recurso à regra de exceção constante do OE), com um montante total de **238 111,73 euros** (1 % do montante em análise);
- 22 ajustes diretos (com recurso à regra de exceção constante do OE), com um montante total de **1 992 856,29 euros** (11 % do montante em análise).

39. O montante destes procedimentos totaliza **18 245 996,27 euros**, que corresponde a cerca de 91% do orçamento inicialmente definido para este efeito (20 000 000,00 euros).

40. No valor global referido e no âmbito dos procedimentos sujeitos a visto prévio do Tribunal de Contas, já se encontram considerados os montantes relativos à transmissão televisiva e à operação de *host broadcasting*, no total de 3 686 579,00 euros e à empreitada de construção do Parque Verde nos terrenos da Infraestruturas de Portugal sites no Parque Tejo/ Trancão (recinto principal da JMJ), cuja adjudicação se estima em 3 248 271,08 euros – *este procedimento encontra-se, ainda, em tramitação*.

41. Assim e por uma questão de se facilitar a análise individual destes contratos, procedeu-se ao agrupamento dos referidos por temática/ evento (a. Parque Tejo/ Trancão; b. Cidade da Alegria; c. Transmissão televisiva, representação e publicidade e d. Mobilidade) e realizaram-se fichas individuais por cada contrato realizado, o que permite um melhor escrutínio sobre a temática.

#### **a. Parque Tejo/ Trancão**


42. No âmbito da organização da JMJ 2023, o Governo assumiu várias responsabilidades constantes do memorando celebrado com as diferentes entidades envolvidas (Igreja e autarquias locais) – *em anexo*. Deste compromisso, resultaram várias responsabilidades com reflexos imediatos e futuros no recinto principal da JMJ (Parque Tejo/ Trancão), que se materializaram em 17 contratos, no valor de **12 662 929,67 euros**, 4 dos quais promovidos por concurso público, que totalizaram um total de **11 643 819,09 euros**. Estes 17 contratos encontram-se distribuídos de acordo com as seguintes fichas individuais para cada contrato:

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: CP/695/2023	Data da publicação do contrato: 27/04/2023
Tipo de procedimento: Concurso Público	Entidade adjudicatária: Avistacidade
Preço contratual: 1.148.248,01 €	Prazo de execução: Até 31/12/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Sim
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de 141 Blocos modulares de Instalações sanitárias com ligação às redes de esgotos, água e eletricidade,

**Fundamentação:** O Evento Principal da JMJ decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, no denominado Parque Tejo/Trancão com a presença do Papa.

O Parque Tejo/Trancão abrirá ao público a partir das 08:00h do dia 5 de agosto (sábado). Neste local, estima-se a presença de cerca de um milhão e meio de pessoas, sendo que cerca de 60% do público permanecerá no local durante toda a noite, em vigília/oração.


Assim, com o presente concurso, pretende-se aquisição de serviços e bens com montagem e operacionalização de 141 Blocos modulares de Instalações sanitárias com ligação às redes de esgotos, água e eletricidade, para o Sector A, em Lisboa, no Parque Tejo/Trancão, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023, o aluguer de equipamentos sanitários autónomos, por forma a satisfazer as necessidades, nesta matéria, estimadas para o local do evento.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: CP/5559/2023	Data da publicação do contrato: 27/04/2023
Tipo de procedimento: Concurso Público	Entidade adjudicatária: Grupo Vendap, S.A.
Preço contratual: 1.285.000,00 €	Prazo de execução: Até 04/09/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Sim
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento de equipamentos sanitários autónomos

**Fundamentação:** O Evento Principal da JMJ decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, no denominado Parque Tejo/Trancão com a presença do Papa.

O Parque Tejo/Trancão abrirá ao público a partir das 08:00h do dia 5 de agosto (sábado). Neste local, estima-se a presença de cerca de um milhão e meio de pessoas, sendo que cerca de 60% do público permanecerá no local durante toda a noite, em vigília/oração.

Na maior parte do Parque Tejo/Trancão - em algumas zonas do concelho de Lisboa, e que em toda a área pertencente ao concelho de Loures - não existem quaisquer infraestruturas de saneamento (água e esgoto), pelo que as instalações sanitárias necessárias para estas zonas, terão de ser, obrigatoriamente autónomas.


Assim, com o presente concurso pretende-se, o aluguer de equipamentos sanitários autónomos, por forma a satisfazer as necessidades, nesta matéria, estimadas para o local do evento.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: CP/4868/2022	Data da publicação do contrato: 10/02/2023
Tipo de procedimento: Concurso Público	Entidade adjudicatária: Pixel Light Lda
Preço contratual: 5.962.300,00 €	Prazo de execução: 181 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Sim
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o Parque Tejo/Trancão

**Fundamentação:** O Evento Principal da JMJ decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, no denominado Parque Tejo/Trancão com a presença do Papa. O evento terá como foco principal um grande palco, localizado a sul, na proximidade da ponte Vasco da Gama, em que se efetuarão as celebrações pelo Papa e os dignitários da igreja e se realizarão ainda outros eventos de menor importância. No decurso da Jornada antevê-se a presença no recinto de cerca de um milhão e meio de peregrinos, que serão distribuídos por todo o terreno, em duas áreas principais destinadas aos que efetuaram a inscrição prévia, mais próximo do palco, e aos restantes, no terreno remanescente até ao limite norte. Os sectores, 76 no total, tem uma dimensão variável entre 4 023 m<sup>2</sup> e 20 000 m<sup>2</sup>.


Dada a extensão do recinto, com cerca de 3 quilómetros de comprimento e uma área aproximada de 89 Ha, será fundamental dispor-se de uma rede de torres multimédia que permita o visionamento e a audição à distância dos eventos realizados. Os equipamentos de áudio e vídeo a propor deverão ser colocados enquadrando a área do palco e serem distribuídos ao longo da rede de caminhos de acesso, de forma a permitirem o visionamento adequado das diversas celebrações, cerimónias e eventos, constituídos essencialmente pela Vigília com o Papa, a Missa de encerramento e diversos concertos, corais, etc.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: CP/2031/2023	Data da publicação do contrato: Em tramitação
Tipo de procedimento: Concurso Público	Entidade adjudicatária: Em tramitação
Preço contratual: 3.248.271,08 €	Prazo de execução: Em tramitação

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Em tramitação
Visto prévio do Tribunal de Contas: Em tramitação
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Empreitada de construção do Parque Verde nos terrenos da IP do Parque Tejo / Trancão

**Fundamentação:** De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros 45/2021, o Grupo de Projeto para a JMJ2023 tem por atribuição “Colaborar na definição das traves-mestras do projeto de requalificação, valorização ambiental e fruição pública da zona ribeirinha progressivamente libertada pela realocação definitiva do Complexo Logístico da Bobadela”, tendo, para esse efeito, realizado o procedimento para o Estudo e Projeto de Compatibilização das Obras para a Jornada Mundial de Juventude 2023 com o Futuro Parque Verde, nos Terrenos da IP do Parque Tejo Trancão.

O referido Projeto inclui a transformação dos terrenos da IP reabilitados para a JMJ 2023 num parque verde com 35,6 Ha, dotado de equipamentos de lazer e de desporto, e de ligações projetadas à Bobadela e ao passadiço ribeirinho de Loures, tendo em conta, programaticamente, as informações do Município de Loures constantes do Programa Base do Parque Urbano – Requalificação Urbana, Paisagística e Ambiental, e do Programa Preliminar do Parque Urbano do Trancão (Zona Oriental de Loures).

Pretende-se agora lançar o concurso de empreitada para o Parque Verde Tejo/ Trancão.




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: CEXC/950/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Contratação Excluída	Entidade adjudicatária: Município de Loures
Preço contratual: 97.517,80 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: N/A
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: N/A



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Protocolo entre o Grupo de Projeto para a Jornada Mundial da Juventude 2023 e o Município de Loures com vista a garantir o abastecimento de água potável na zona do Parque Tejo/Trancão denominada “triângulo de Loures”

**Fundamentação:** O Evento Principal da Jornada decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto de 2023, no denominado Parque Tejo/Trancão, que abrange os concelhos de Lisboa e Loures, estimando-se que cerca de 60% do público permanecerá no local durante toda a noite, em vigília/oração;

Em toda a área do Parque Tejo/Trancão integrada no concelho de Loures não existem quaisquer infraestruturas de saneamento (água e esgoto);

No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre o COL, o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que, no Parque Tejo/Trancão, será da incumbência do GPJMJ2023 a responsabilidade de distribuição de água no chamado “triângulo de Loures”, sendo da responsabilidade do Município de Loures, o abastecimento e disponibilização de água potável na parte do terreno do Parque Tejo/Trancão, situado em Loures;

A Câmara Municipal de Loures irá contratar a execução da empreitada de abastecimento de água potável para toda a restante área do Parque Tejo/Trancão, afeta no seu município à JMJ2023;


No sentido da otimização e gestão dos trabalhos, o GPJMJ2023 pretende aproveitar as sinergias que a Câmara Municipal irá mobilizar para a execução da empreitada que lhe compete para a execução dos trabalhos no chamado “triângulo de Loures”, ressarcindo a Autarquia do valor correspondente, nas condições expressas no referido protocolo.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/951/2023	Data da publicação do contrato: 11/05/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Marco Daniel Loureiro, Unipessoal
Preço contratual: 15.000,00 €	Prazo de execução: 4 meses

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de monitorização dos trabalhos de instalação dos sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente e respetivo abastecimento de energia no Parque Tejo / Trancão


**Fundamentação:** Foi necessário contratar os serviços de monitorização identificados para execução das seguintes tarefas: Apoio técnico e acompanhamento da elaboração final do projeto e análise da conformidade técnica com os princípios enunciados no caderno de encargos; Acompanhamento e análise da fiabilidade e resultados de testes de equipamentos a realizar; Acompanhamento e apoio à equipa técnica de fiscalização da operação de fornecimento e montagem no local do evento; Análise da correspondência do fornecimento com o projeto elaborado

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/941/2023	Data da publicação do contrato: 11/05/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: RIO PLANO - Arquitectura
Preço contratual: 52.000,00 €	Prazo de execução: Até 31/12/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de elaboração do estudo e projeto de compatibilização das obras com o futuro Parque Verde


**Fundamentação:** Atendendo a que a RIO PLANO - Arquitectura Paisagista, Lda. elaborou o Estudo Prévio, Projeto de Execução e Assistência Técnica à Obra, para reabilitação de terrenos para acolhimento do evento temporário JMJ 2023, sendo de todo o interesse assegurar o máximo aproveitamento de todos os trabalhos e a compatibilização do estudo e projeto do futuro Parque Verde nos terrenos da IP com as obras executadas, e sendo certo que a empresa em causa apresentou o preço mais baixo na consulta preliminar ao mercado levada a cabo pelo Município de Loures, entende-se estarem reunidas todas as condições para se proceder a uma contratação por ajuste direto.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/536/2023	Data da publicação do contrato: 13/03/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Marise Maria Francisco
Preço contratual: 18.000,00 €	Prazo de execução: 6 meses

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de acompanhamento do evento Missa Inicial/receção ao Papa/Via Sacra e do evento principal (Vigília e Missa Final)

**Fundamentação:** No momento em que se aproxima a data de realização da JMJ, estando na fase de implementação e sendo fundamental articular todas as matérias com as diversas entidades, tornou-se necessário reforçar a equipa do GP, por 6 meses, para garantir o sucesso da missão e o cumprimento de todas as obrigações.


A Dra. Marise Francisco, face à sua experiência e conhecimento de todas as entidades envolvidas: sejam os serviços da Câmara Municipal de Lisboa e da empresa municipal Egeac, sejam as estruturas nacionais de segurança e proteção civil, é, portanto, uma das pessoas chave para, conjuntamente com a restante equipa, articular e acompanhar todas as fases de implementação dos sistemas de segurança, mobilidade e saúde, bem como as montagens e desmontagens das estruturas e equipamentos necessários para cada um dos eventos.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/535/2023	Data da publicação do contrato: 04/04/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Gold Digger, Lda
Preço contratual: 60.000,00 €	Prazo de execução: Até 31/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de equipas de promotores

**Fundamentação:** O Evento Principal da JMJ decorrerá nos dias 5 e 6 de agosto, no denominado Parque Tejo/Trancão com a presença do Papa.

O Parque Tejo/Trancão abrirá ao público a partir das 08:00h do dia 5 de agosto (sábado). Neste local, estima-se a presença de cerca de um milhão e meio de pessoas, sendo que cerca de 60% do público permanecerá no local durante toda a noite, em vigília/oração.

Assim, o GPJMJ2023 identificou a necessidade de recorrer à contratação de serviços de equipas de hospedeiros para dar apoio no encaminhamento dos peregrinos, informação e, principalmente, distribuição de água para refrigeração e outros serviços complementares às equipas de controlo de acessos e gestão de massas.


## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2046/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: SeaMap, Lda.
Preço contratual: 9.980,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não

ç



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Levantamentos topográficos no parque tejo/Trancão


**Fundamentação:** Foi necessário a contratação de serviços de levantamentos topográficos, para avaliação da viabilidade e projeto de passagens superiores ciclo pedonais no parque Tejo/Trancão - terreno da IP, o que incluiu uma parte de laser/drone, seja sobre as linhas da CP seja sobre o IC2.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1921/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: WCLOC PORTUGAL, LDA
Preço contratual: 8.500,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de aluguer de cabines sanitárias autónomas para pessoas com mobilidade reduzida, a instalar no recinto do parque tejo/ trancão


**Fundamentação:** Das centenas de milhares de pessoas que irão participar na JMJ, algumas precisarão de cuidados e atenções especiais nos recintos onde irão decorrer as maiores concentrações de peregrinos, derivadas das suas fragilidades e dificuldades de locomoção. Neste contexto, e tendo recentemente o Comité Organizador Local da JMJ, atribuído um setor junto ao Altar/palco para cerca de 2 000 peregrinos com mobilidade reduzida, foi solicitado ao Grupo de Projeto que providenciasse a colocação de instalações sanitárias para servirem esse setor durante os eventos de dias 5 e 6 de agosto, o que não estava previsto inicialmente. Assim, com o presente procedimento pretende-se garantir o aluguer de 10 cabines sanitárias autónomas para pessoas com mobilidade reduzida, a instalar no Parque Tejo-Trancão, para utilização nos dias 5 e 6 de agosto de 2023.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1898/2023	Data da publicação do contrato: 08/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: GETBLISS, LDA
Preço contratual: 12.700,00 €	Prazo de execução: 10 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de impressão de lonas

**Fundamentação:** Tendo sido escolhido um lema de inspiração Mariana para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e sendo as questões ambientais uma preocupação da organização desta Jornada Mundial da Juventude e de Sua Santidade o Papa Francisco, o Grupo de Projeto, decidiu aproveitar as estruturas técnicas das torres multimédia para comunicar a beleza natural do nosso país, através da impressão de uma série de fotografias (50) de parques naturais e de envolventes de alguns santuários marianos;

De modo a promover a reutilização de materiais, estas lonas serão objeto de uma exposição a realizar na vedação do futuro Parque Verde nos terrenos da I.P. Parque Verde nos terrenos da Infraestruturas de Portugal, S.A. localizados no município de Loures assegurando uma segunda vida para os materiais produzido no âmbito dos preparativos do Parque Tejo-Trancão;




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1715/2023	Data da publicação do contrato: 10/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Sociedade Comercial Oliveiras, SA -
Preço contratual: 488.388,28 €	Prazo de execução: 15 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Empreitada - “Projeto de Execução da Reabilitação do ASB – Plataformas para Instalação de Torres de Som e Écrans a executar no Parque Tejo – Aterro Sanitário de Beirolas

**Fundamentação:** Foi lançado um procedimento contratual para a aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o parque tejo/trancão, que deu origem ao contrato n.º CP/4868/22 e que implica a instalação de 60 torres multimédia ao longo do terreno afeto ao evento;

As torres objeto de tal contrato subdividem-se em torres vídeo, áudio e iluminação de grande dimensão, todas elas com, pelo menos, entre 12 e 7 metros de altura;

Os solos do parque Tejo-Trancão em Lisboa onde vão realizar-se os eventos finais da Jornada Mundial de Juventude encontram-se a ser ou foram até há poucos dias integralmente intervencionados, encontrando-se, por isso, ainda não convenientemente consolidados, a que acresce a situação dos solos deste antigo aterro sanitário de Beirolas que apresentam elevada deformabilidade e heterogeneidade dos materiais presentes no local;

Respeitando as recomendações expressas pela Sociedade de Reabilitação Urbana (SRU) sobre este assunto, foram estudadas e desenvolvidas soluções para se garantir que as superfícies onde irão assentar as torres tenham resistência suficiente para suportar o peso das estruturas e assegurar a sua estabilidade, privilegiando-se, assim, face ao número de pessoas que participarão na JMJ, a sua segurança. Pretende-se, em consequência, lançar uma intervenção de reforço das bases do solo onde as torres em referência assentarão;


Para esse efeito, face à proximidade do evento e a dimensão dos trabalhos a executar, foi solicitado à sociedade comercial Oliveiras, Engenharia e Construção, S.A., empresa que já se encontra no terreno a executar a obra geral no território de Lisboa para a JMJ 2023, a apresentação de um projeto e orçamento para a conceção e execução das bases de reforço para a montagem das torres multimédia.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1714/2023	Data da publicação do contrato: 17/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Alves Ribeiro, SA
Preço contratual: 94.750,06 €	Prazo de execução: 10 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Empreitada das “Bases de reforço de terreno para implementar torres multimédia

**Fundamentação:** Foi lançado um procedimento contratual para a aquisição de serviços de fornecimento, montagem e operacionalização de sistemas de áudio e vídeo, iluminação ambiente, e respetivo abastecimento de energia, para o parque tejo/trancão, que deu origem ao contrato n.º CP/4868/22 e que implica a instalação de 60 torres multimédia ao longo do terreno afeto ao evento JMJ2023;

As torres objeto de tal contrato subdividem-se em torres vídeo e áudio e iluminação, de grande dimensão, com pelo menos entre 12 e 7 metros de altura;

Os solos do parque Tejo-Trancão em Loures onde vão realizar-se os eventos finais da Jornada Mundial de Juventude encontram-se a ser ou foram até há poucos dias integralmente intervencionados, encontrando-se por isso ainda não convenientemente consolidados;

Para se garantir que as superfícies onde irão assentar as torres tenham resistência suficiente para suportar o peso das estruturas e assegurar a sua estabilidade, privilegiando-se, assim, face ao número de pessoas que participarão na JMJ, a sua segurança, pretende-se lançar uma intervenção de reforço das bases do solo onde as torres em referência assentarão;


Para esse efeito, face à proximidade do evento e dimensão dos trabalhos a executar, foi solicitado à sociedade comercial Alves Ribeiro, SA, empresa que já se encontra no terreno a executar a obra geral no território de Loures para a JMJ 2023, a apresentação de um orçamento para a execução das bases de reforço para a montagem das torres multimédia.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1671/2023	Data da publicação do contrato: 07/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: AFAPLAN – Planeamento e Gestão
Preço contratual: 25.000,00 €	Prazo de execução: 2 meses e 15 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fiscalização dos trabalhos de montagem de estruturas das Torres Multimédia

**Fundamentação:** Pretende-se garantir a fiscalização dos trabalhos de montagem de estruturas das torres multimédia e das instalações sanitárias no Parque Tejo-Trancão, das tendas de primeiros-socorros e preparação de terrenos para estacionamento, no âmbito da JMJ 2023.

O GPJMJ2023 procedeu a uma consulta a três empresas prestadoras deste tipo de equipamentos e de serviços. Analisadas as propostas apresentadas, foi escolhida a AFAPLAN, pelos seguintes motivos:


- A PENGEST apresenta a proposta com o valor mais alto, referindo que é devido o pagamento de horas extraordinárias, o que não verifica o exposto na consulta;
- A FICOPE tem o cronograma de faturação mal elaborado, partindo de valores unitários mais elevados que os outros;
- A AFAPLAN é a única que responde aos requisitos pretendidos.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1494/2023	Data da publicação do contrato: 07/03/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: FCIências.
Preço contratual: 22.400,00 €	Prazo de execução: Até 30/05/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de monitorização da ação de restauro da vegetação de sapal

**Fundamentação:** Foi celebrado com a FCIências.ID, - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências e a Salina Greens Unip. Lda. um protocolo que tem como objeto o projeto de repovoamento do sapal, com a ampliação e restauro do coberto vegetal do sapal médio/alto da margem do rio Trancão, numa área de cerca de 1 800 m<sup>2</sup>, localizada junto ao passadiço e que se estende em direção à margem do rio.

Trata-se de um exemplo de restauro de paisagem e dos respetivos benefícios ecológicos que este tipo de intervenção causa que vai também ao encontro da Encíclica Laudato Si. No Protocolo celebrado o GPJMJ2023 compromete-se a celebrar todos os Protocolos e / ou contrato de prestação de serviços que se mostrem necessários para a prossecução dos objetivos aí previstos.


A FCIências.ID tem por objeto realizar, apoiar, potenciar e fomentar atividades de investigação, de desenvolvimento e de prestação de serviços dos seus associados, nomeadamente na execução de atividades de I&D, na gestão de projetos e na dinamização de iniciativas que criem condições ou facilitem a promoção ou construção de atividades de elevada intensidade científica, tecnológica, de engenharia, de inovação, de divulgação, de transferência de conhecimento e de formação, irrepreensíveis do ponto de vista legal, ético e moral.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1491/2023	Data da publicação do contrato: 29/06/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: SALINA GREENS, Unipessoal
Preço contratual: 111.874,50 €	Prazo de execução: Até 31/10/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de gestão de plantas halófitas nas Margem do Rio Trancão

**Fundamentação:** Foi celebrado com a FCIências.ID, - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências e a Salina Greens Unip. Lda. um protocolo que tem como objeto o projeto de repovoamento do sapal, com a ampliação e restauro do coberto vegetal do sapal médio/alto da margem do rio Trancão, numa área de cerca de 1 800 m<sup>2</sup>, localizada junto ao passadiço e que se estende em direção à margem do rio.

Trata-se de um exemplo de restauro de paisagem e dos respetivos benefícios ecológicos que este tipo de intervenção causa que vai também ao encontro da Encíclica Laudato Si. No Protocolo celebrado o GPJMJ2023 compromete-se a celebrar todos os Protocolos e / ou contrato de prestação de serviços que se mostrem necessários para a prossecução dos objetivos aí previstos.


A Salina Greens é uma empresa dedicada à produção biológica de plantas halófitas nativas em ambiente natural, que através da produção e gestão das plantas halófitas, produz novos alimentos e ingredientes biológicos enquanto restaura o ecossistema, paisagem natural e biodiversidade local, e que combina as características que evidenciam a sua preparação para este trabalho com a experiência profissional da bióloga fundadora, permitindo o desenvolvimento de projeto de gestão de plantas halófitas com uma visão completa, abrangente e única quando comparado com outros players generalistas do mercado.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: Sem refª.	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: WCLOC PORTUGAL, LDA
Preço contratual: 3.000,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Prestação de Serviços de limpeza e manutenção Extra

**Fundamentação:** Durante o evento no Parque Tejo Trancão foi necessário pedir estes serviços extra de Limpeza e manutenção para os dias 5 e 6 uma vez que os já contratados revelaram-se não ser suficientes para as necessidades.

### b. Cidade da Alegria


43. O Governo assumiu também responsabilidades na organização da 'Feira das vocações', entretanto redenominada Cidade da Alegria. Os *timings* de disponibilização das informações do evento, pela Igreja, motivaram a celebração de 17 contratos, realizados por ajuste direto, no valor de **298 139,17 euros**, que se distribuem da seguinte forma:

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1525/2023	Data da publicação do contrato: 29/06/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: WCLOC PORTUGAL, LDA
Preço contratual: 15.180, 00 €	Prazo de execução: Até 07/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento de instalações sanitárias (IS)

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém), bem como será da responsabilidade do GPJMJ2023, com carácter transversal a todos os eventos, entre outros, as casas de banho.


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 procedeu a uma consulta a três empresas prestadoras deste tipo de equipamentos e de serviços, sendo escolhida a que apresentou o valor mais baixo, a “WCLOC”.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1526/2023	Data da publicação do contrato: 26/06/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Astrolimpa Soc. Limpezas
Preço contratual: 9.512,79 €	Prazo de execução: De 31/07 a 04/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de limpeza

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém)

Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 procedeu a uma consulta a três empresas prestadoras de serviços de Limpeza, sendo escolhida a que apresentou o valor mais baixo, a “ASTROLIMPA”.




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1527/2023	Data da publicação do contrato: 14/06/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Moreme montagens e reparações
Preço contratual: 7.010,30 €	Prazo de execução: Entre 28/07 e 07/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de aluguer de gerador

**Fundamentação:** **Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém).


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, tornou-se necessário a aquisição de serviços de aluguer de um gerador o GPJMJ2023, tendo o GPJMJ2023 escolhido a “Moreme montagens e reparações”, uma vez que a empresa apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida,

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1603/2023	Data da publicação do contrato: 06/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: THE STATION, S.A.
Preço contratual: 8.975,00 €	Prazo de execução: Entre 30/07 e 08/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de estruturas de informação

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém).


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 escolheu a “The Station, S.A.”, uma vez que a empresa apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida, para produção de estruturas em ferro lacado, montagem e desmontagem.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1611/2023	Data da publicação do contrato: 20/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: al-garbdistri, Comércio de Produtos
Preço contratual: 8.310,00 €	Prazo de execução: Entre 30/07 e 08/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de painés de informação

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém).


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 escolheu a “al-garbdistri, Comércio de Produtos de Consumo, Lda.”, uma vez que a empresa apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1712/2023	Data da publicação do contrato: 13/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Prosegur
Preço contratual: 25.441,00 €	Prazo de execução: Entre 28/07 e 10/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de segurança


**Fundamentação:** Depois de apuradas todas as necessidades junto do COL da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 procedeu a uma consulta a três empresas prestadoras de serviços de segurança, sendo escolhida a que apresentou o valor mais baixo, a “PROSEGUUR”.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1897/2023	Data da publicação do contrato: 01/08/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Carlos Caetano Unipessoal LDA.
Preço contratual: 11.985,00 €	Prazo de execução: 20 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de sinalética

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém)


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 escolheu a empresa apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida de produção dos materiais de sinalética sua montagem e desmontagem.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1919/2023	Data da publicação do contrato: 28/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Prosegur
Preço contratual: 29.438,84 €	Prazo de execução: 13 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de segurança


**Fundamentação:** Pelo facto das montagens das estruturas terem de iniciar mais cedo e as desmontagens precisarem de mais tempo, foram apuradas mais necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, que não estavam originalmente previstas, tendo o GPJM2023 procedido a uma nova consulta à empresa “PROSEGUR” para o efeito.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/395/2023	Data da publicação do contrato: 15/03/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Spormex - Events & Exhibitions, Lda
Preço contratual: 129.964,00 €	Prazo de execução: Até 31/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento de equipamentos e mobiliário


**Fundamentação:** Depois de apuradas todas as necessidades junto do COL da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 procedeu a uma consulta a quatro empresas prestadoras deste tipo de equipamentos e de serviços, sendo escolhida a que apresentou o valor mais baixo, a “Spormex, Events & Exhibitions”.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/648/2023	Data da publicação do contrato: 21/03/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Sofia Formosinho
Preço contratual: 15.000,00 €	Prazo de execução: Até 31/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de acompanhamento e monitorização dos eventos “Cidade da Alegria” (Parque do Perdão e Feira das Vocações) e do encontro com os voluntários

**Fundamentação:** No momento em que se aproxima a data de realização da JMJ, estando na fase de implementação e sendo fundamental articular todas as matérias com as diversas entidades, tornou-se necessário reforçar a equipa do GP, por 5 meses, para garantir o sucesso da missão e o cumprimento de todas as obrigações, designadamente:

Acompanhamento e monitorização das atividades de produção / montagem / instalação de informação / equipamentos para o evento “Cidade da Alegria” (Parque do Perdão e Feira das Vocações), previsto para os dias 1 a 4 de agosto, em Belém, concelho Lisboa;

Acompanhamento das atividades de montagem / instalação de equipamentos para o evento Encontro do Santo Padre com os Voluntários, previsto para o dia 6 de agosto, no Passeio Marítimo de Algés, concelho de Oeiras;




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/1569/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: RUBEN DOS SANTOS MARQUES
Preço contratual: 2.800,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Prestação de Serviços de Design gráfico para a exposição sobre os Santuários Marianos na Cidade da Alegria

**Fundamentação:** Tendo sido escolhido um lema de inspiração Mariana para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa e sendo as questões ambientais uma preocupação da organização desta Jornada Mundial da Juventude e de Sua Santidade o Papa Francisco, o Grupo de Projeto, decidiu aproveitar para comunicar a beleza natural do nosso país, através de fotografias de parques naturais e de envolventes de alguns santuários marianos;


O GPJMJ2023 escolheu a entidade que apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/1902/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: AD LABEL
Preço contratual: 3.703,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de painéis e estruturas de informação

**Fundamentação:** No Memorando de Entendimento para a JMJ 2023, firmado entre Comité Organizador Local (COL), o GPJMJ2023 em representação do Governo, a Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Oeiras, foi estabelecido que será da incumbência do GPJMJ2023 a preparação dos eventos Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém)


Neste contexto, depois de apuradas todas as necessidades junto do Comité Organizador Local da Jornada Mundial da Juventude, o GPJMJ2023 escolheu a empresa apresentou proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida de produção de painéis e estruturas de informação.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/2033/2023	Data da publicação do contrato: 21/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Moreme montagens e reparações
Preço contratual: 4.283,84 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento extra de gerador


**Fundamentação:** Foi necessária a contratação de serviços extra de gerador devido ao aumento do horário de funcionamento da Cidade da Alegria

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/2072/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: AD LABEL
Preço contratual: 842,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de painéis e estruturas de informação


**Fundamentação:** Foi necessária a contratação de serviços extra de produção de painéis e estruturas de informação para a cidade da Cidade da Alegria, tendo sido, para o efeito, escolhida a empresa que já havia apresentado proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida de produção de painéis e estruturas de informação.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: MN 11267	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Spormex - Events & Exhibitions, Lda
Preço contratual: 5.680,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de fornecimento de equipamentos extra


**Fundamentação:** Durante a realização do evento foi necessário mais material técnico para as talks do evento, bem como foi necessário mais um técnico para dar apoio aos 2 técnicos previstos inicialmente

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: MN 11266	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Astrolimpa Soc. Limpezas
Preço contratual: 5.013,40 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de limpeza Extra


**Fundamentação:** Durante o evento - Cidade da Alegria - e devido à enorme afluência do público, ao número de congregações a entrarem ao mesmo tempo, foi necessário pedir estes serviços extra, assim como os consumíveis extra

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: MN 11271	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: WCLOC PORTUGAL, LDA
Preço contratual: 15.000,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de limpeza extra de instalações sanitárias (IS)

**Fundamentação:** Foi necessária limpeza extra na "Cidade da Alegria" devido à enorme afluência de público. A limpeza programada (uma por dia) mostrou-se insuficiente para manter os WC em condições.

### c. Transmissão televisiva, representação e publicidade


44. O memorando ora celebrado definiu que o Governo assumiria a responsabilidade da transmissão televisiva do evento. Além disso, nesta rubrica serão considerados todos os elementos enquadráveis nas relações institucionais, designadamente no que concerne às lembranças oferecidas às diversas entidades que participaram na JMJ 2023, no total de 12 contratos, com o montante de **4 156 331,61 € euros**.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: Contrato 2398	Data da publicação do contrato: 26/06/2023
Tipo de procedimento: Contratação Excluída	Entidade adjudicatária: Rádio e Televisão de Portugal, S.A.
Preço contratual: 3.686.579,00 €	Prazo de execução: Até 31/12/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Sim
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de organização da componente de *Host Broadcasting*

**Fundamentação:** A RTP é uma empresa pública, concessionária dos serviços públicos de rádio e de televisão, sendo, no âmbito da sua atividade, membro da União Europeia de Radiodifusão (UER/EBU), e uma entidade vocacionada e com vasta experiência para realizar esta função de *Host Broadcasting* que já assegurou em anteriores ocasiões com bom desempenho e resultados seguros, garantindo a alocação dos meios necessários e a colaboração com os serviços da UER/EBU;

Em 14 de fevereiro de 2023, a RTP e o GP, em cumprimento do Despacho da Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, de 2 de fevereiro de 2023, celebraram um Acordo de Parceria relativo à organização da componente de *Host Broadcasting* da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ 2023), onde as partes estabeleceram as condições genéricas da parceria remetendo o detalhe da operação para um contrato a celebrar com a definição dos eventos da programação da JMJ 2023 que virão a ser objeto de cobertura audiovisual e distribuição internacional;

O presente contrato tem como objeto a operação de *Host Broadcasting* do conjunto de eventos que constituem a programação da JMJ 2023, que integra a cobertura audiovisual de alguns dos eventos, momentos ou expressões da programação da JMJ, a distribuição do sinal internacional para todo o mundo e o apoio e suporte técnico para as operações unilaterais que outros operadores venham a decidir promover no local, bem como integra um conjunto de outros serviços, instrumentais, mas essenciais, à operação, como o Centro de Imprensa e apoio a jornalistas.




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1920/2023	Data da publicação do contrato: 02/08/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Azimar - Investimentos Turísticos,
Preço contratual: 31.300,81 €	Prazo de execução: 2 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de aluguer de salas para instalação do centro de acreditação de jornalistas

**Fundamentação:** Depois de apuradas, junto do COL da JMJ, as necessidades relacionadas com o acolhimento e a criação de condições de trabalho para os cerca de 3 500 jornalistas esperados, o GPJMJ2023 identificou a necessidade de recorrer ao aluguer de salas para aí instalar o Centro de Acreditação da Imprensa.

Considerando as necessidades de localizar este Centro de Acreditação no centro da cidade de Lisboa próximo de um dos cenários centrais da JMJ, o Parque Eduardo VII, e próximo do Centro de Imprensa instalado no Pavilhão Carlos Lopes; considerando a ocupação integral do Pavilhão Carlos Lopes com o Centro de Imprensa e o Centro de Comando da Segurança; e considerando que o perímetro de segurança definido para esta zona impede a instalação no espaço público de uma estrutura em tenda em que se pudesse instalar este Centro de Acreditação, optou-se por estudar a oferta de salas em instalações hoteleiras da zona.


Nesta sequência, foi identificado, no EPIC SANA Marquês Hotel, o espaço com a dimensão e condições logísticas necessárias ao bom desenvolvimento deste serviço de acreditação de toda a imprensa que virá fazer a cobertura jornalística da JMJ.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1980/2023	Data da publicação do contrato: 07/08/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Tubos Vouga – Sistemas de
Preço contratual: 83.870,00 €	Prazo de execução: 20 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de aluguer de bancadas para jornalistas

**Fundamentação:** Depois de apuradas junto do COL da JMJ, as necessidades relacionadas com a disponibilização de locais para a reportagem jornalística para os cerca de 3 500 jornalistas esperados e criação de condições de trabalho para a cobertura da Missa de Envio de dia 06 de agosto no Parque Tejo-Trancão, o GPJMJ2023 identificou a necessidade de recorrer ao aluguer de estruturas de bancadas.

No sentido de minimizar o impacto que as suas volumetrias provocassem na visibilidade dos peregrinos, foram escolhidos pelo COL da JMJ e aceites pelas outras entidades intervenientes nessa zona, o local para uma bancada para cerca de 150 jornalistas e dois outros para as duas bancadas menores para cerca de 75 jornalistas cada.


Assim, com o presente procedimento pretende-se garantir o aluguer de uma bancada de 16x20m e duas bancadas de 13x5m cada, a instalar no Parque Tejo-Trancão para utilização pelos jornalistas nos dias 05 e 06 de agosto de 2023.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2020/2023	Data da publicação do contrato: 31/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Concept Media Portugal
Preço contratual: 81.350,00 €	Prazo de execução: 7 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços para a instalação do centro de imprensa secundário

**Fundamentação:** Depois de apuradas pelo COL da JMJ todas as necessidades relacionadas com o acolhimento e a criação de condições de trabalho para os cerca de 3 500 jornalistas esperados nesta JMJ 2023, foi ainda identificada a necessidade de recorrer a uma prestação de serviços para assegurar a instalação de um centro de imprensa secundário no Parque Tejo e Trancão, que reúna as características técnicas e tecnológicas necessárias à edição e envio de reportagens feitas a partir deste cenário central da JMJ onde se realizam a Vigília e a Missa de Envio, nos dias 05 e 06 de agosto.


Considerando a urgência deste procedimento e que o COL já havia acautelado o aluguer de uma tenda com as dimensões e características adequadas, definido os Requisitos Logísticos e Técnicos e consultado duas empresas que asseguram conseguir executar este trabalho a tempo de ter o centro de imprensa operacional de 04 a 06 de agosto, o GPJMJ analisou as duas propostas, tendo escolhido a que apresentou o preço mais baixo, apresentada pela empresa Concept Media SA.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/2032/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: Lismarketing, Unip., Lda.
Preço contratual: 3.900,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Prestação de serviços de aluguer de cadeiras para o centro de imprensa


**Fundamentação:** Verificada a necessidade de cadeiras para o centro de imprensa tendo sido, para o efeito, escolhida a empresa que apresentou a proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: ADS/2045/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto Simplificado	Entidade adjudicatária: Lismarketing, Unip., Lda.
Preço contratual: 3.980,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Prestação de serviços de aluguer de *riggers* e uso de plataforma elevatória


**Fundamentação:** Verificada a necessidade de *Riggers* e uso de plataforma elevatória para suspensões e montagem do centro de imprensa JMJ2023 foi, para o efeito, escolhida a empresa que apresentou a proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2022/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Tendência Gradual - Unipessoal
Preço contratual: 35.000,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de consultoria de comunicação para apoio à imprensa estrangeira

**Fundamentação:** Depois de apuradas, junto do COL da JMJ, todas as necessidades relacionadas com o acolhimento e a criação de condições de trabalho para os cerca de 3 500 jornalistas esperados, o GPJMJ identificou a necessidade de recorrer à contratação de serviços de consultoria de comunicação e apoio à imprensa estrangeira, *broadcasters* e outros, que assegurem a produção e distribuição de um *press kit* sobre o país e os locais de acolhimento, contactos e demais informações úteis, que preste apoio às equipas de reportagem e acompanhe diariamente, nos centros de imprensa, *tv compound* e centros de produção, aos órgãos de comunicação social internacionais.


Assim, com o presente procedimento pretende-se garantir a contratação de serviços de consultoria de comunicação e assessoria de imprensa.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/996/2023	Data da publicação do contrato: 02/05/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Vista Alegre Atlantis, S.A.
Preço contratual: 33.921,80 €	Prazo de execução: Até 31/07/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de 110 Reproduções cerâmicas

**Fundamentação:** O Escultor José Pedro, legou-nos uma representação pessoal sobre a Visitação - lema da JM2023 -, modelando em barro uma escultura de estética modernista que evidencia, desta forma, uma grande simplicidade na apresentação das duas personagens.


A Vista Alegre está disponível assegurar a produção de 204 reproduções desta peça, de forma a conseguir alcançar um preço unitário mais baixo, colaborando nesta iniciativa com o desconto de 15%, pelo que as reproduções terão um preço final unitário de 308,38€ (ao qual acresce IVA), ao invés de um preço unitário de 362,80€.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1906/2023	Data da publicação do contrato: 27/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: IMPRENSA NACIONAL
Preço contratual: 20.000,00 €	Prazo de execução: 10 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de Coedição do livro "Santuários Marianos"

**Fundamentação:** Tendo sido escolhido um lema de inspiração Mariana para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, o Grupo de Projeto desafiou os municípios e as irmandades onde se encontram localizados os Santuários de maior relevância e reconhecimento dedicados ao culto de Nossa Senhora a colaborarem na elaboração de um livro que ao mesmo tempo que testemunhasse a transversalidade nacional do culto, revelasse também o território; Esta obra, resultado de um esforço conjunto e em que Portugal se encontra integralmente representado e divulgado, destina-se a ser oferecido a Sua Santidade, a assinalar a realização da Jornada Mundial da Juventude em Portugal e a promover o território nacional, internamente e no estrangeiro, razão por que foi elaborado em 4 línguas; A edição de obras essenciais da língua e cultura portuguesas é uma das incumbências da **INCM**, levada a cabo através da sua editora Imprensa Nacional, garantido assim o Estado Português a transmissão, entre gerações, do património bibliográfico da língua portuguesa e a edição de novas obras que continuamente o enriqueçam;




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1923/2023	Data da publicação do contrato: 28/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Parallelrainbow, Unipessoal Lda.
Preço contratual: 139.000,00 €	Prazo de execução: 15 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de produção de estruturas de informação e sinalética

**Fundamentação:** Depois de apuradas as necessidades junto do COL da JMJ e avaliadas a dimensão e especificidades de comunicação das tarefas associadas à mobilidade e segurança, o GPJM2023 identificou a necessidade de recorrer à contratação de serviços de produção, instalação, montagem e desmontagem de estruturas de informação e sinalética nas principais entradas dos territórios de realização da JMJ e Dioceses de acolhimento de peregrinos, que contribuam para encaminhar para os locais dos eventos, transportes e estacionamento, e para informar sobre a mobilidade e o trânsito.


Assim, com o presente procedimento pretende-se garantir a produção, montagem e desmontagem de peças de comunicação a instalar nas duas pontes de acesso a Lisboa (25 de Abril e Vasco da Gama) e nas principais Autoestradas (A1 e A8).

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1922/2023	Data da publicação do contrato: 28/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: TIME OUT Portugal, Unipessoal
Preço contratual: 30.000,00 €	Prazo de execução: 10 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços para produção de conteúdos sobre territórios de acolhimento

**Fundamentação:** Depois de apuradas as necessidades junto do COL da JMJ e avaliadas a dimensão e especificidades de comunicação das tarefas associadas às competências do GPJMJ, e considerando que a comunicação é fundamental nesta fase de divulgação de informações úteis sobre saúde, segurança e mobilidade, e de preparação do acolhimento a jornalistas, peregrinos e outros públicos específicos, bem como de divulgação à população em geral, identificou-se a necessidade de recorrer à contratação de serviços de produção de conteúdos informativos, edição e mapeamento de pontos de interesse dos territórios de realização da JMJ e Dioceses de acolhimento de peregrinos, que contribuam para melhor informar e dar a conhecer os territórios de realização da JMJ.


Reconhecendo e valorizando sempre as características do público-alvo maioritário da JMJ, os jovens peregrinos de todo o mundo, e a forma como consomem informação, optou-se pela produção de conteúdos de comunicação digital, interativa e disponibilizada nas cinco línguas oficiais da JMJ – português, inglês, espanhol, italiano e francês – a produzir por um grupo editorial com presença em 58 países.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2087/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Expocertame
Preço contratual: 7.430,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de produtos de comunicação

**Fundamentação:** Depois de apuradas as necessidades junto do COL da JMJ e avaliadas a dimensão e especificidades de comunicação das tarefas associadas às competências do GPJMJ, tornou-se necessário assegurar o Design e produção de uma peça de comunicação para afixar em muro de betão no recinto da Jornada Mundial da Juventude, no Parque Tejo Trancão, bem como o fornecimento de produtos de merchandising, tendo sido, para o efeito, escolhida a empresa que apresentou a proposta que responde integralmente à especificidade da necessidade pretendida

### d. Mobilidade


45. No domínio da mobilidade, o Governo assumiu várias responsabilidades, utilizando não apenas recursos próprios para as várias respostas que se afiguraram necessárias, como também o recurso a meios externos. No domínio da contratação externa, foram celebrados 9 contratos, num montante total de **1 128 595,76 euros**, que se distribuem da seguinte forma:

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1901/2023	Data da publicação do contrato: 07/08/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Rio Plano, Arquitetura Paisagista,
Preço contratual: 15.000,00 €	Prazo de execução: 10 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Serviços de conceção dos desenhos gerais, implantação topográfica de lugares de estacionamento

**Fundamentação:** Para a execução das obras necessárias nos terrenos em causa foi realizado um procedimento de ajuste direto, sob a referência AD/1781/2023, para a celebração de um contrato de Empreitada de Limpeza e Preparação de terrenos para instalação de Parques de Estacionamento de Pesados (Autocarros), no âmbito da Jornada Mundial da Juventude 2023. A empreitada em causa estabelece, entre outros, os seguintes trabalhos: Modelação e regularização dos terrenos e marcação de lugares de estacionamento.

Concluídos os trabalhos de modelação e regularização acima mencionados é necessário proceder à piquetagem dos respetivos lugares de estacionamento.

Para além disso, será necessário também produzir mapas sintéticos finais dos referidos parques de estacionamento para divulgação junto do público alvo (Operadores de Serviços Ocasionais), Forças de Segurança e Voluntários do evento que estarão diretamente envolvidos na segurança e gestão dos mesmos.


Para esse efeito, face à proximidade do evento, dimensão dos trabalhos a executar e reduzido prazo de execução, foi solicitado à empresa Rio Plano, Arquitetura Paisagista, Lda a possibilidade de execução dos serviços em causa e a apresentação de um orçamento, tendo-se mostrado disponível e com capacidade para a realização dos mesmos nas datas previstas.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/1978/2023	Data da publicação do contrato: 24/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Batalha dos Anjos, Lda
Preço contratual: 312.950,00 €	Prazo de execução: Até 28/07/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Empreitada de Limpeza e Preparação de terrenos para instalação de Parques de Estacionamento de Pesados

**Fundamentação:** Uma vez, que as estruturas já existentes não conseguem, no conjunto, dar resposta à necessidade estimada de lugares para estacionamento de autocarros (cenário base = 4 000 lugares) tornou-se imperioso encontrar outros locais cuja utilização consiga dar resposta ao cenário mínimo estimado;

Para o efeito foram considerados 8 terrenos privados, 7 localizados na Alta de Lisboa (freguesias do Lumiar e Santa Clara, concelho de Lisboa) e 1 localizado em Santa Iria da Azóia (união de freguesias de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, concelho de Loures), com uma capacidade total de 1 837 lugares de estacionamento exclusivo de autocarros;

No seguimento foram identificados e contactados os proprietários (particulares) dos mesmos e realizados os autos de cedência para o efeito;

Para esse efeito, e face à proximidade do evento e dimensão dos trabalhos a executar, foi abordada a empresa Batalha dos Anjos, Lda. sobre a possibilidade de executar as obras em causa, no prazo existente, bem como para apresentar um orçamento;

Sublinhe-se que, a empreitada em questão, dado o reduzido prazo de execução, implica o decurso de obras em simultâneo, nos vários terrenos, distantes entre si, o que acarreta o desdobramento de meios por parte da empresa a contratar;

Neste sentido, a empresa Batalha dos Anjos, Lda., tratando-se de uma empresa de dimensão considerável, com reconhecida capacidade, quer de meios técnicos e humanos, quer de experiência, e tendo-se mostrado disponível e com capacidade para a realização de todos os trabalhos, dá garantia de que os mesmos estão integralmente realizados nas datas previstas;

Por outro lado, o orçamento apresentado corresponde aos valores médios de mercado para este tipo de serviço, considerando o decurso de todos os trabalhos em simultâneo e dos prazos a cumprir.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2047/2022	Data da publicação do contrato: 28/07/2023
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: VTM - Consultores em Engenharia
Preço contratual: 28.560,00 €	Prazo de execução: Até 07/08/2023

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de assessoria, apoio e monitorização relativos à plataforma para manifestação de intenção de reserva de lugar de estacionamento para autocarros de peregrinos

**Fundamentação:** O GPJMJ2023, em articulação com a Fundação JMJ 2023, pretende desenvolver um questionário on-line / plataforma para manifestação de intenção de reserva de lugar de estacionamento para autocarros de peregrinos, por parte dos Operadores de Serviços Ocasionais e, desta forma, conseguir não só ter conhecimento de um número mais aproximado de autocarros que se deslocarão para o evento, respetivas datas e horário e, assim, organizar melhor a alocação destes veículos a cada parque como, também, prever eventuais constrangimentos rodoviários de acesso à cidade de Lisboa - informação essencial para a montagem dos vários dispositivos das Forças de Segurança envolvidas no evento;

No seguimento foram identificadas diversas tarefas a realizar para a concretização do questionário on-line / plataforma a implementar e respetivos objetivos a atingir;


Para esse efeito, face à proximidade do evento, complexidade dos trabalhos a executar e reduzido prazo de execução, foi solicitado à empresa VTM – Consultores em Engenharia e Planeamento a possibilidade de execução dos serviços em causa e a apresentação de um orçamento, tendo-se mostrado disponível e com capacidade para a realização dos mesmos nas datas previstas.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2085/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Prosegur
Preço contratual: 7.326,40 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de Serviços de serviços de segurança e vigilância para o parque de estacionamento de autocarros, sito no concelho de Loures.

**Fundamentação:** Foram selecionados oito locais de estacionamento, nos concelhos de Lisboa e Loures, para dar resposta à necessidade estimada de lugares para estacionamento de autocarros (cenário base = 4 000 lugares);

Tornou-se, então, necessário acautelar a segurança dos mesmos, dado o número de autocarros que irão parquear e o número de peregrinos/passageiros que serão largados e tomados neste espaço;

Para esse efeito, e atendendo à urgência, foi solicitado à empresa Prosegur, Companhia de Segurança, Lda. a possibilidade de execução dos respetivos serviços e a apresentação de um orçamento, tendo a mesma informado que apenas tinha capacidade para assegurar os serviços de segurança e vigilância, nas datas pretendidas, no terreno localizado no concelho de Loures;


Por outro lado, o orçamento apresentado corresponde aos valores médios de mercado para este tipo de serviço e considerando a urgência na sua prestação.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2086/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Anthea Segurança Privada, Lda
Preço contratual: 25.697,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de Serviços de segurança e vigilância para parques de estacionamento de autocarros, sítos no concelho de Lisboa

**Fundamentação:** Foram seleccionados oito locais de estacionamento, nos concelhos de Lisboa e Loures, para dar resposta à necessidade estimada de lugares para estacionamento de autocarros (cenário base = 4 000 lugares).

Tornou-se, então, necessário acautelar a segurança dos mesmos, dado o número de autocarros que irão parquear e o número de peregrinos/passageiros que serão largados e tomados neste espaço;

Para esse efeito, atendendo à urgência, e à impossibilidade já manifestada por outras empresas na sua prestação, foi solicitado à empresa Anthea Segurança Privada, Lda. a possibilidade de execução dos respetivos serviços de segurança e vigilância nos terrenos do concelho de Lisboa e a apresentação de um orçamento, tendo a mesma mostrado disponibilidade e capacidade para a sua realização nas datas pretendidas;

Por outro lado, o orçamento apresentado corresponde aos valores médios de mercado para este tipo de serviço e considerando a urgência na sua prestação.




## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/2088/2023	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: Batalha dos Anjos Lda.
Preço contratual: 62.950,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato celebrado no âmbito  
do modelo de governação  
criado

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Empreitada de Preparação de terrenos para instalação de Parques de Estacionamento de Pesados (Autocarros) e assistência aos mesmos

**Fundamentação:** Depois de apurados os trabalhos a desenvolver para adaptação dos terrenos acima referidos, foi lançado o procedimento AD/1781/2023 - Empreitada de Limpeza e Preparação de terrenos para instalação de Parques de Estacionamento de Pesados (Autocarros), durante a Jornada Mundial da Juventude 2023, já adjudicado à empresa Batalha dos Anjos, Lda.

Sucedem durante a realização das intervenções nos terrenos houve a necessidade de realização de mais trabalhos, do que os anteriormente previstos e adicionar outros referentes a monitorização/assistência durante a utilização dos parques de estacionamento, de 01 a 06 de agosto de 2023.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: AD/5302/2022	Data da publicação do contrato: 26/12/2022
Tipo de procedimento: Ajuste Direto	Entidade adjudicatária: VTM - Consultores em Engenharia
Preço contratual: 89.000,00 €	Prazo de execução: 212 dias

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Sim



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Aquisição de serviços de elaboração do Plano de Mobilidade e Transportes

**Fundamentação:** O Grupo de Projeto para a Jornada Mundial de Juventude 2023, criado pela Resolução de Conselho de Ministros 45/2021, de 28 de abril, posteriormente alterada pela Resolução do Conselho de Ministros 102/2022, de 28 de Outubro, tem por missão acompanhar e facilitar, em termos operacionais, a concretização da JMJ 2023, bem como coordenar, gerir e executar as tarefas necessárias ao cumprimento das responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo no contexto da JMJ 2023, designadamente, os relacionados com o plano de mobilidade.

O setor da mobilidade e transportes é um dos mais complexos, em virtude das várias escalas territoriais que terá de abranger, no que concerne à mobilidade dos vários *stakeholders* deste evento.

Num acontecimento desta natureza importa ponderar não só todas as matérias da mobilidade inerentes mas, também, estudar e acompanhar todas as medidas de mitigação dos efeitos adversos que eventualmente possam ocorrer nas dinâmicas e funções da própria cidade de Lisboa.


O Plano de Mobilidade e Transportes a ser elaborado deverá, assim, contemplar a articulação das deslocações dos peregrinos/participantes das várias dioceses, existentes por todo o país, até às dioceses de acolhimento (Santarém, Lisboa e Setúbal), incluindo o seu regresso ao local de origem (nacional ou estrangeiro), e a mobilidade destes, durante a semana do evento (01 a 06 de Agosto), nas viagens de ida e volta, para os diversos momentos da JMJ2023.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: Contratação Excluída	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: N/A	Entidade adjudicatária: Administração do Porto de Lisboa
Preço contratual: 9.770,00 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Não
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Taxas de Utilização Privativa dos Terraplenos de Algés e Predouços


**Fundamentação:** Foi necessário solicitar à Administração do Porto de Lisboa a utilização Privativa dos Terraplenos de Algés para a realização do evento Encontro do Papa como os voluntários, a 6 de agosto, e do terraplano de Predouços para estacionamento de autocarros dos eventos da JMJ, de dia 01 a 07 de Agosto.

## IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO

Referência do contrato: Contratação Excluída	Data da publicação do contrato: N/A
Tipo de procedimento: N/A	Entidade adjudicatária: TML – Transportes Metropolitanos
Preço contratual: 577.342,36 €	Prazo de execução: N/A

## ELEMENTOS DE ANÁLISE E CONTROLO DE RISCO

Redução do contrato a escrito: Sim
Visto prévio do Tribunal de Contas: Não
Fiscalização concomitante pelo Tribunal de Contas: Não



Contrato remetido, prévia ou concomitantemente, para o Tribunal de Contas

## FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Protocolo títulos de transporte da JMJ 2023

**Fundamentação:** A TML tem por objeto, nos termos dos seus Estatutos e de acordo com o Decreto-Lei 121/2019, de 22 de agosto, desenvolver atividades de disponibilização de uma plataforma tecnológica de bilhética comum a todos os operadores do serviço público de transporte de passageiros da Área Metropolitana de Lisboa (AML), e de emissão e gestão dos cartões de suporte à bilhética e a respetiva base de clientes;

Em face da utilização do transporte coletivo como meio principal de deslocação durante a realização da Jornada Mundial da Juventude, afigura-se necessário apoiar e facilitar a excecional procura dos transportes públicos da zona de Lisboa, através da dinamização da cooperação com os respetivos operadores de transportes públicos, no sentido de suportar a aquisição dos títulos de transporte público;

Para utilização desses títulos de transporte público, é necessário o seu carregamento num suporte físico, isto é, um cartão, que possibilita, por contacto, a validação das viagens;

Assim, verificados os pressupostos anteriormente referidos e considerando as disposições constantes da RCM 102/2022, de 28 de outubro, nomeadamente em matéria de mobilidade e de segurança – e assumindo-se, neste âmbito, que a distribuição antecipada dos bilhetes será uma peça fundamental para mitigar os efeitos adversos na segurança e mobilidade –, o Grupo de Projeto assumiu o cofinanciamento dos Título de transporte JMJ: 50% do valor dos títulos JMJ16D utilizados (exclusivos para voluntários do evento) e assunção dos custos de todos os cartões (suporte físico do título) utilizados (peregrinos + voluntários).

#### **IV. PARTICIPAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS GOVERNATIVAS DA JMJ**

46. A organização da JMJ 2023 contou com a participação de diferentes áreas governativas em vários domínios.

47. Dos grandes desafios nos domínios da saúde, da segurança e da mobilidade, à produção e disponibilização de material informativo em vários idiomas, da colaboração em matéria de segurança alimentar na distribuição das refeições dos peregrinos, à promoção de diversos eventos paralelos, do acesso aos equipamentos culturais, à promoção da inclusão social através da promoção de várias iniciativas que permitiram a participação da população reclusa na organização da JMJ, da disponibilização de vários equipamentos para alojamento, à cooperação internacional em diferentes domínios, o envolvimento das diferentes áreas governativas revelou-se fundamental para a realização e sucesso do evento.

48. Assim, foram prosseguidas várias ações e assumidas diferentes responsabilidades. Elencam-se, a título de exemplo, alguns serviços com ações diretas na organização da JMJ e que demonstram o caráter transversal da atuação do Governo: a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, com os vistos, os ramos das Forças Armadas e as forças e serviços de segurança, com as questões da segurança e apoio logístico, o Turismo de Portugal e a Direção-Geral do Consumidor com as campanhas de divulgação e informativas, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica e a Inspeção-Geral das Atividades Culturais, com várias ações de natureza inspetivas e colaborativa, os Museus, Monumentos e Palácios, que promoveram ações de âmbito cultural, as autoridades de saúde, no domínio dos cuidados e assistência dos peregrinos, o Metropolitano de Lisboa, a Comboios de Portugal, a Transtejo/ Soflusa e a Infraestruturas de Portugal, em diferentes contextos, sobretudo na mobilidade dos residentes e dos peregrinos.

49. Esta articulação permitiu que não apenas a divulgação e promoção de Portugal e da cultura nacional além-fronteiras, como também assegurou a segurança, bem-estar e mobilidade de peregrinos e residentes durante os dias dos eventos.

## V. INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA A JMJ

50. Considerada a dimensão da JMJ 2023, a experiência adquirida em eventos anteriores, quer de Portugal na promoção de grandes eventos, quer dos conhecimentos partilhados por outros países anfitriões das Jornadas Mundiais da Juventude, bem como os riscos e incertezas próprios deste evento, designadamente decorrentes do prazo para conhecimento do programa oficial e do prazo do término das inscrições – a menos de um mês do evento - foi necessário acautelar e antecipar um conjunto de cenários e criar estruturas e procedimentos para providenciar respostas atempadas aos diferentes desafios.

51. Este planeamento teve reflexos não apenas nos procedimentos de contratação externa e nas respostas asseguradas com recursos próprios, como também no próprio ordenamento jurídico nacional. São exemplos:

- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 45/2021, de 28 de abril, que cria o grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude 2023, determinando a desocupação das parcelas necessárias à sua realização, e fixa um calendário de realocação definitiva do Complexo Logístico Rodoferroviário da Bobadela;
- A Lei n.º 12/2022, de 27 de junho, que aprova a Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2022, designadamente no seu artigo 149.º, que permitiu a agilização dos procedimentos de contratação pública celebrados no âmbito da JMJ 2023 e exceciona estas despesas para efeitos do limite da dívida das autarquias locais;
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2022, de 28 de outubro, que altera a missão e os objetivos do grupo de projeto para a Jornada Mundial da Juventude 2023;
- O Despacho 13443/2022, de 18 de novembro, que determina que o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna proceda, no âmbito das suas competências de controlo, à articulação das forças e serviços de segurança durante a Jornada Mundial da Juventude 2023, assim como da visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco;
- A Lei n.º 24-D/2022, de 30 de dezembro, que aprova a Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2023, designadamente no seu artigo 118.º, que permitiu a agilização dos procedimentos de contratação pública celebrados no âmbito da JMJ 2023 e exceciona estas despesas para efeitos do limite da dívida das autarquias locais;
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 32-A/2023, de 30 de março, que procede à delegação de competências no âmbito dos procedimentos de

contratação pública e autorização da despesa da Jornada Mundial da Juventude 2023;

- O Despacho n.º 4239/2023, de 5 de abril, que constitui a Comissão de Gestão do Plano do Ministério da Saúde para a Jornada Mundial da Juventude 2023 (JMJ 2023);
- O Despacho n.º 7257-A/2023, de 7 de julho, que concede tolerância de ponto, nos dias 3 e 4 de agosto, aos trabalhadores que exercem funções públicas no concelho de Lisboa;
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 71/2023, de 14 de julho, que reintroduz o controlo documental de pessoas nas fronteiras nacionais durante a Jornada Mundial da Juventude 2023;
- A Portaria n.º 236-A/2023, de 27 de julho, que cria um regime excecional relativo à operação de aeronaves no Aeroporto Humberto Delgado entre os dias 28 de julho e 8 de agosto de 2023;
- A Lei n.º 38-A/2023, de 2 de agosto, que estabelece um perdão de penas e uma amnistia de infrações por ocasião da realização em Portugal da Jornada Mundial da Juventude.

## VI. A JMJ EM NÚMEROS

52. A JMJ 2023 foi o evento que contou com o maior número de participantes diários algum vez realizado em Portugal. Neste sentido, os números associados à organização da JMJ, designadamente no que concerne à afetação de meios e recursos, ultrapassaram, na mesma medida, os números associados a outros eventos realizados em território nacional. Assim:

- Estima-se que os eventos realizados no recinto principal da JMJ 2023 contaram com a presença de cerca de **1 milhão e meio de participantes**, sendo que, oficialmente, apenas não estiveram representadas duas nacionalidades;
- A JMJ 2023 teve mais de **360 mil peregrinos inscritos**;
- Inscreveram-se também mais de **3 600 profissionais *media***, provenientes de mais de 100 países;
- O evento teve transmissão televisiva para mais de **500 milhões de pessoas**;
- Cerca de **16 mil elementos das forças de segurança, proteção civil e emergência médica**, em colaboração das Forças Armadas e das polícias espanhola, europeia (Europol) e internacional (Interpol) asseguraram a segurança e o apoio necessário aos participantes;
- Disponibilizadas pelas forças armadas, **6 aeronaves F16, 1 aeronave P3 ORION, 1 helicóptero de intervenção e 1 sistema anti-drone**;
- Disponibilizada, pelas forças armadas, **1 unidade naval com 1 meio aéreo**, botes de fuzileiros e afetação de pessoal no apoio ao reforço de segurança, com **mais de 200 efetivos**, no âmbito do Domínio Público Marítimo.
- Definição de **4 zonas de exclusão aérea** nas regiões de Lisboa e Fátima - os voos comerciais permitidos nos aeroportos da capital e Cascais.
- Mais de **850 trabalhadores** em exercício de funções no Metropolitano de Lisboa o, valor máximo registado em um só dia;
- Mais de **15 600 circulações** realizadas no período da JMJ no Metropolitano de Lisboa;
- Mais de **737 mil validações** no dia 4 de agosto, um recorde absoluto de validações no Metropolitano de Lisboa;
- Mais **180 carreiras** asseguradas nas travessias fluviais pela Transtejo/ Soflusa;
- Realizadas **159 543 validações** no total dos 17 dias cobertos pela validade temporal dos títulos, entre 23 de julho e 9 de agosto, nas travessias fluviais asseguradas pela Transtejo/ Soflusa;
- Realizados de **604 comboios especiais**, a que se juntam os **14 352 comboios da oferta regular**, da CP, utilizados para o transporte de peregrinos para a JMJ;



- Contratação de **60 torres multimédia** com écrans 8,5mX4,5m, **115 suportes colunas de som** e **480 projetores de iluminação**, para o recinto principal da JMJ;
- Contratação de **4 200 unidades portáteis de instalações sanitárias** sem ligação à rede de esgoto, **20 unidades adaptadas para mobilidade condicionada** e **100 cubas lava-mãos**, para o recinto principal da JMJ;
- Contratação de **1 296 sanitas**, **782 urinóis** e **18 unidades adaptadas para mobilidade condicionada** com ligação à rede de esgoto, para o recinto principal da JMJ;
- Montagem de **4 Hospitais de Campanha**, **17 Postos Médicos Avançados** (nível suporte avançado de vida), **124 equipas móveis** e mais de **100 Viaturas de Socorro** adicionais no terreno, envolvendo cerca de **500 profissionais ao serviço do INEM**, **1 200 da Cruz Vermelha Portuguesa** e **2 500 dos Corpos de Bombeiros**.

## VII. CONCLUSÕES

53. A organização da JMJ 2023 foi considerada pelo Papa Francisco a “mais bem preparada” do seu pontificado.

54. A intervenção da administração central e o trabalho de articulação e coordenação entre os diferentes agentes e entidades, públicas e privadas, revelou-se, assim, determinante para o sucesso da JMJ 2023.

55. Apesar do anúncio da realização da JMJ em Portugal ter ocorrido em 2019, a situação pandémica contribuiu para que as primeiras intervenções físicas com vista à realização deste evento se realizassem em 2021. Com a constituição do Grupo de Projeto para a JMJ e as intervenções promovidas pela IP para assegurar a desocupação dos terrenos do recinto principal da Jornada, foram dados os primeiros passos no planeamento e execução do evento, e consequentemente, o primeiro investimento de cerca de **8,2 milhões de euros**.

56. No decurso deste planeamento e manifestada a incapacidade das autarquias locais inicialmente envolvidas na organização da JMJ em prosseguir com um conjunto de tarefas e investimentos, verificou-se, em meados de 2022, a necessidade do Governo diligenciar por diversas iniciativas legislativas, designadamente em sede de Orçamento do Estado para 2022 e 2023, que permitiram a melhor operacionalização dos procedimentos de contratação e a não consideração dos investimentos promovidos pelas autarquias locais para efeitos de contabilização da sua dívida. Nesta sequência, o Governo assumiu ainda um conjunto de responsabilidades adicionais na organização do evento.

57. No domínio das responsabilidades e compromissos assumidos pelo Governo na organização da JMJ, realizou-se a RCM 102/2022, de 28 de outubro, onde se orçamentaram **20 milhões de euros** para aquele efeito – e tendo em vista o recurso à contratação externa para dar resposta às necessidades atinentes. Esta Resolução assegurou ainda a manutenção do modelo de governação da contratação externa, modelo este que permitiu mitigar riscos associados a esta temática, uma vez que a entidade que identificava a necessidade de contratar (Grupo de Projeto para a JMJ), foi distinta da entidade que operacionalizou a contratação (Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros) – esta entidade ainda dispunha de três níveis distintos de decisão.

58. No âmbito desta RCM foram executados **18 245 996,27 euros**, encontrando-se já consideradas neste montante as despesas de contratação excluída, como as relativas à transmissão televisiva, bem como as despesas relacionadas com a realização de um Parque Verde nos terrenos outrora utilizados como aterro sanitário ou repositório de contentores. Esta execução corresponde a 91 % do montante total inicialmente orçamentado para este efeito.

59. Deve-se ainda realçar que **94% (17 219 607,38 euros) do montante executado** foi realizado através de procedimentos que foram objeto de visto prévio ou remetidos para fiscalização concomitante do Tribunal de Contas.

60. Além das preocupações com a transparência, o Governo, no âmbito das suas atribuições, assumiu um conjunto de compromissos e responsabilidades que permitiram não apenas assegurar a projeção e divulgação do evento e de Portugal a nível internacional, através da transmissão televisiva e das campanhas e divulgação de diferentes materiais, como também, assegurou a mitigação dos vários riscos que se foram identificando ao longo da preparação do evento.

61. Dos grandes desafios nos domínios da saúde, da segurança e da mobilidade, à produção e disponibilização de material informativo em vários idiomas, da colaboração em matéria de segurança alimentar na distribuição das refeições dos peregrinos, à promoção de diversos eventos paralelos, do acesso aos equipamentos culturais, à promoção da inclusão social através da promoção de várias iniciativas que permitiram a participação da população reclusa na organização da JMJ, da disponibilização de vários equipamentos para alojamento, à cooperação internacional em diferentes domínios, o envolvimento das diferentes áreas governativas revelou-se fundamental para a realização e sucesso do evento.

## **ANEXO. MEMORANDO DE ENTENDIMENTO**

### ***Responsabilidades do COL***

#### ***Responsabilidades com carácter transversal a todos os eventos:***

- *Acolhimento e Serviços relacionados com os peregrinos inscritos e voluntários;*
- Alojamento dos peregrinos inscritos e voluntários;
- Seguros dos peregrinos inscritos e voluntários;
- *Kit peregrino para inscritos e voluntários (cantil, mochila, t-shirt, etc.);*
- Móvel dos altares;
- *Decoração dos altares, palcos e recintos;*
- Cenários dos eventos;
- Transporte de mercadorias alimentares e não alimentares;
- Armazenamento de bens;
- Gestão de stocks;
- Seguros associados à gestão de encomendas e stocks;
- Marketing e comunicação;
- *Estruturas para tendas de socorrismo e tendas médicas de média dimensão e espaços de saúde e seu equipamento;*
- Postos de carregamento de telemóveis.

#### ***Local 3 - Centro de Reconciliação / Feira das Vocações***

- 150 confessionários para o Parque do Perdão;

### ***Responsabilidades do GP***

#### ***Responsabilidades com carácter transversal a todos os eventos:***

- Plano de saúde;
- Plano de segurança;
- Plano de mobilidade;
- Rede de telecomunicações;
- Transmissão televisiva do evento.

#### ***Local 1 – (Parque Tejo) serão da incumbência do GP, as seguintes responsabilidades:***

- Aluguer, montagem e desmontagem da ponte militar móvel;
- Torres multimédia;
- Casas de banho;
- Distribuição de água no chamado “triângulo de Loures”.

#### ***Local 3 – Centro de Reconciliação, Feira das Vocações (Belém) - eventos da incumbência do GP, assegurando, designadamente, as seguintes responsabilidades:***

- 150 stands na Feira das Vocações (dimensão 3,0x3,0m cada stand);
- 2 Talks;
- 40 Decks;
- Palco para Festival da Juventude (10x10 m2);
- Zona para jornalistas dentro do recinto;
- Zona para camiões media com ligação ao recinto;
- Delimitação e acessos ao recinto, delimitação de espaços dentro do recinto e outras estruturas de segurança;
- Acessos e estradas para mobilidade interior de todos os intervenientes;
- Iluminação do recinto;
- Abastecimento e disponibilização de água potável;
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos;
- Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais;
- Zona logística adjacente ao recinto;
- Espaços de saúde com acesso a água, esgoto, eletricidade, internet;
- Zonas street Food – 50 unidades;
- Cantinas na zona envolvente – 1 unidade;
- Zona privilegiada de Pic Nic para grupos;
- Posto de Informação;
- Quiosques;

- 1 Posto de Comunicação;
- 2 contentores open space 6m2;
- 1 stand logística;
- 1 stand receção de congregações;
- 1 stand convidados VIP;
- 1 stand apoio aos confessionários 12 metros;
- 160 cacifos;
- Painéis informativos/ telas com postes;
- Écrans TV com informação digital;
- Torres multimédia;
- Casas de banho.

### ***Responsabilidades da CMLisboa***

***Local 1 - Parque Tejo (Parte do terreno situado em Lisboa) serão da incumbência da CMLisboa, as seguintes responsabilidades:***

- Recuperação do Aterro Sanitário de Beirolas;
- Monitorização dos assentamentos do aterro e apoio LNEC;
- Ponte da ciclovia sobre o Rio Trancão;
- Altar, Palco e zona de todos os participantes;
- Zonas de sacristias, camarins e equipas multimédia;
- Stands das cadeias de TV;
- Gabinete de controlo de crise e gestão operacional;
- Zona para camiões media com ligação ao recinto;
- Zona para estacionamento de autocarros e carros da organização;
- Zona para convidados VIP;
- Espaço para alimentação de comitiva oficial do evento;
- Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança;
- Acessos e mobilidade interior no recinto para todos os intervenientes;
- Delimitação de sectores dentro do recinto;
- Abastecimento e disponibilização de água potável;
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos;
- Encaminhamento de resíduos para destino final adequado;
- Estruturas para comunhão religiosa (espalhadas por todo o recinto);
- Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais;
- Rede elétrica;
- Zona logística adjacente ao recinto;
- Custos da ancoragem e assentamento da ponte militar móvel (50%);
- Aplicação de Sementeira;
- Sinalética (acessos, percursos, bolsas de estacionamento);
- Controlo de pragas.

***Local 2 (Parque Eduardo VII) – Missa de abertura; Acolhimento do Santo Padre e Via-Sacra - eventos da incumbência da CMLisboa, assegurando, designadamente, as seguintes responsabilidades:***

- Preparação do terreno;
- Palco, altar, backstage, coro e orquestra;
- Zona de sacristia;

- Zona de jornalistas;
- Zona equipas de filmagem;
- Zona para camiões de imprensa com ligação ao recinto;
- Delimitação de acessos, estruturas de segurança e corredores de emergência;
- Caminhos e mobilidade interior;
- Abastecimento de água potável;
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos;
- Estrutura para zonas de serviços e lojas oficiais;
- Zona de logística adjacente ao recinto;
- Gabinete de gestão de crise local;
- Corredores e circuitos de evacuação das ambulâncias, conforme plano de segurança;
- Rede elétrica;
- Rede de esgotos;
- Torres multimédia;
- Casas de banho.

***Locais 4 e 5 (Terreiro do Paço, Alameda Dom Afonso Henriques e/ou Parque da Belavista) – Festival da Juventude - eventos da incumbência da CMLisboa, assegurando, designadamente, as seguintes responsabilidades:***

- Palco com área para backstage;
- Zona para camiões de imprensa com ligação aos recintos;
- Delimitação, acessos e mobilidade interna nos recintos;
- Abastecimento e disponibilização de água potável;
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos;
- Rede elétrica;
- Zona logística adjacente aos recintos;
- Rede de esgotos;
- Torres multimédia;
- Casas de banho.



### ***Responsabilidades da CMLoures***

***Local 1 - Parque Tejo (Parte do terreno situado em Loures) serão da incumbência da CMLoures, as seguintes responsabilidades:***

- Execução do encontro da Ponte Ciclopedonal com o território de Loures;
- Custos da ancoragem e assentamento da ponte militar móvel (50%);
- Modelação do terreno e plano de drenagem;
- Caminhos de acesso ao território;
- Proteção e acondicionamento das linhas férreas existentes;
- Execução de Passagens hidráulicas para transposição de determinadas linhas de água;
- Aplicação de Sementeira;
- Delimitação de sectores dentro do recinto;
- Rede elétrica;
- Acessos e mobilidade interior de todos os intervenientes (Papa, peregrinos, etc.);
- Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança;
- Abastecimento e disponibilização de água potável;
- Limpeza das linhas de água;
- Controlo de pragas;
- Zona para estacionamento de autocarros e carros da organização e VIPs;
- Zona para entrega de Kits de alimentação;
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos e sua gestão durante o evento;
- Encaminhamento de resíduos para destino final adequado;
- Estruturas para comunhão (espalhadas por todo o recinto);
- Estruturas de controlo de acesso aos vários sectores;
- Zona logística adjacente ao recinto;
- Sinalética (acessos, percursos, bolsas de estacionamento).

### ***Responsabilidades da CMOeiras***

#### ***Local 6 (Passeio Marítimo de Algés) – Encontro Santo Padre com os Voluntários***

*- evento da incumbência da CMOeiras, assegurando, designadamente, as seguintes responsabilidades:*

- 1 palco 10x10m;
- 1 palco 20x10m;
- Área para coro lateral;
- Iluminação do recinto;
- Delimitação e acessos ao recinto e outras estruturas de segurança;
- Acessos e mobilidade interior de todos os intervenientes (Papa, peregrinos, etc.), nomeadamente através da viatura particular do Papa;
- Delimitação de sectores dentro do recinto;
- Abastecimento e disponibilização de água potável;
- Torres multimédia (imagem, som, sinal e luz);
- Estruturas de apoio à recolha de resíduos;
- Condição para acesso pessoas com mobilidade reduzida;
- Estrutura para jornalistas dentro do recinto;
- Zona para camiões media com ligação ao recinto;
- Zona logística adjacente ao recinto.